







**PLE - Planilha de Levantamento de Eventos**  
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1057509-53	Nº SICONV 894477	GIGOV REGOV-JN	GESTOR M. DESENVOLVIMENTO REGIONAL	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL	ACÇÃO / MODALIDADE APOIC, A PROJETO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	DATA ASSINATURA 31/12/2013
PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM	MUNICÍPIO / UF IPAUMIRIM / CEARÁ	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA CORONEL GUSTAVO LIMA, 230, CENTRO	OBJETO Recuperação E/Ou Adequação De Estracças Vicinais No Município de Ipaumirim/CE	INÍCIO DA OBRA		
Nº CTEF EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF				

Serviços:

Modo de Exibição:

Valor de Investimento: R\$ 290.163,61

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frente (R\$):	Qtd.
1		Administração Local	R\$	2.596,86	
2	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	6,00	
2	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	33.308,54	
3	2	BANANEIRAS	M2	112,59	
3	2.1	DESMATAMENTO DE JAZIDA	M3	1.125,89	
3	2.2	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	3.377,68	
3	3	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	3,38	
3	3.1	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 3001 A 4000M	M3	3.377,68	
3	3.2	ESPALHAMENTO DE PIÇARRA	M3	1.125,89	
3	3.3	COMPACTAÇÃO DE ATERRÓS 95% P.N	M3	3.377,68	
3	3.4	COMPACTAÇÃO DE ATERRÓS 95% P.N	M3	3.377,68	
4	1	SÃO VICENTE	R\$	122.445,04	
4	3.1	DESMATAMENTO DE JAZIDA	M2	413,84	
4	3.2	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	4.138,44	
4	4	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	4,14	
4	4.1	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 3001 A 4000M	M3	4.138,44	
4	4.2	ESPALHAMENTO DE PIÇARRA	M3	4.138,44	
4	4.3	COMPACTAÇÃO DE ATERRÓS 95% P.N	M3	4.138,44	
4	4.4	COMPACTAÇÃO DE ATERRÓS 95% P.N	M3	4.138,44	
5	1	SERROTE	R\$	35.184,89	
5	3.1	DESMATAMENTO DE JAZIDA	M2	440,02	
5	3.2	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	2.200,11	
5	4	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	2,20	
5	4.1	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 3001 A 4000M	M3	2.200,11	
5	4.2	ESPALHAMENTO DE PIÇARRA	M3	2.200,11	
5	4.3	COMPACTAÇÃO DE ATERRÓS 95% P.N	M3	2.200,11	

Parte 01	Parte 02	BANANEIRAS	Parte 03	Parte 04	Parte 05	Parte 06
35.905,40	33.314,00	33.314,29	30.608,53	30.613,99	30.608,53	30.613,99
2.596,86	-	-	-	-	-	-
6,00	-	-	-	-	-	-
33.308,54	33.314,00	33.314,29	-	-	-	-
112,59	112,59	112,59	-	-	-	-
1.125,89	1.125,89	1.125,90	-	-	-	-
1,12	1,13	1,13	-	-	-	-
1.125,89	1.125,89	1.125,90	-	-	-	-
1.125,89	1.125,89	1.125,90	-	-	-	-
1.125,89	1.125,89	1.125,90	-	-	-	-
-	-	-	30.608,53	30.613,99	30.608,53	30.613,99
-	-	-	103,46	103,46	103,46	103,46
-	-	-	1.034,61	1.034,61	1.034,61	1.034,61
-	-	-	1,03	1,03	1,03	1,04
-	-	-	1.034,61	1.034,61	1.034,61	1.034,61
-	-	-	1.034,61	1.034,61	1.034,61	1.034,61
-	-	-	1.034,61	1.034,61	1.034,61	1.034,61
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

IPAUMIRIM / CEARÁ, 06 de julho de 2022.  
Local e Data

**Richardson Jorge Dantas**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 52913







PLE - Planilha de Levantamento de Eventos  
Detalhamento de Eventos

Nº OPERAÇÃO 1067509-63	Nº SICONV 894477	GIGOV REGOV-JN	GESTOR M. DESENVOLVIMENTO REGIONAL	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL	ACÇÃO / MODALIDADE APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	Grau de Sigilo #PUBLICO
PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM	MUNICÍPIO / UF IPAUMIRIM / CEARÁ	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA CORONEL GUSTAVO LIMA, 230, CENTRO	OBJETO Recuperação E/Ou Adecuação De Estradas Vicinais No Município de Ipaumirim/CE	DATA ASSINATURA 31/12/2019		
Nº CTEF	CNPJ EMPRESA EXECUTORA	OBJETO DO CTEF				

Serviços:

Modo de Exibição:

Valor de Investimento: R\$ 290.153,61

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.	Total por Frente (R\$):
--------	----------	--	-------	-------	-------------------------

1		Administração Local	R\$		-
2		SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	2.596,86	
2	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	6,00	
3		BANANEIRAS	R\$	99.936,82	
3	2.1	DESMATAMENTO DE JAZIDA	M2	337,77	
3	2.2	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	3.377,68	
3	2.3	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	3,36	
3	2.4	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 3001 A 4000M	M3	3.377,68	
3	2.5	ESPALHAMENTO DE PIÇARRA	M3	3.377,68	
3	2.6	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	M3	3.377,68	
4		SÃO VICENTE	R\$	122.445,04	
4	3.1	DESMATAMENTO DE JAZIDA	M2	413,84	
4	3.2	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	4.138,44	
4	3.3	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	4,14	
4	3.4	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 3001 A 4000M	M3	4.138,44	
4	3.5	ESPALHAMENTO DE PIÇARRA	M3	4.138,44	
4	3.6	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	M3	4.138,44	
5		SERROTE	R\$	65.184,89	
5	3.1	DESMATAMENTO DE JAZIDA	M2	440,02	
5	3.2	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	2.200,11	
5	3.3	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	2,20	
5	3.4	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 3001 A 4000M	M3	2.200,11	
5	3.5	ESPALHAMENTO DE PIÇARRA	M3	2.200,11	
5	3.6	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	M3	2.200,11	

	SAO VICENTE PARTE 04	9	8	10	11	12
	30.613,99	32.592,30	32.592,59			
	103,46					
	1.034,61					
	1,04					
	1.034,61					
	1.034,61					
	1.034,61					
		32.592,30	32.592,59			
		220,01	220,01			
		1.100,05	1.100,06			
		1,10	1,10			
		1.100,05	1.100,06			
		1.100,05	1.100,06			
		1.100,05	1.100,06			

IPAUMIRIM / CEARÁ, 06 de julho de 2022.

Local e Data

Responsável Técnico: RICHARDSON JORGE DANTAS  
CREA / CAU: 53613





Nº OPERAÇÃO 1087208-83	Nº SICOVY 694477	GIGOV REGOV-JN	GESTOR M. DESENVOLVIMENTO REGIONAL	PROGRAMA (DESENVOLVIMENTO) REGIONAL	AÇÃO / MODALIDADE APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	DATA ASSINATURA 31/12/2019
PROPRIETÁRIO / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM	MUNICÍPIO / UF IPAUMIRIM/CEARÁ	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA CORONEL GUSTAVO LIMA 230,CENTRO	OBJETO DO CTEF	OBJETO DO CTEF	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ				

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Fontes de Obrn:							
							Agrupador de Eventos							
Nível 1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES													
Serviço 1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO		M²	6,00	432,81	2.596,96	01	02	03	04	05	06	07	08
Nível 2.0	COMUNIDADE BANANEIRAS													
Serviço 2.1	DESMATAMENTO DE JAZIDA		M2	337,77	0,41	138,49	01	02	03	04	05	06	07	08
Serviço 2.2	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA		M3	3.377,68	1,41	4.762,53	01	02	03	04	05	06	07	08
Serviço 2.3	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)		HA	3,38	546,04	1.845,52	01	02	03	04	05	06	07	08
Serviço 2.4	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 3001 A 40J0M		M3	3.377,68	19,43	65.628,32	01	02	03	04	05	06	07	08
Serviço 2.5	ESPALHAMENTO DE PICARRA		M3	3.377,68	4,28	14.466,47	01	02	03	04	05	06	07	08
Serviço 2.6	COMPACTAÇÃO DE ATERRÇOS 95% P.N		M3	3.377,68	3,88	13.105,40	01	02	03	04	05	06	07	08
Nível 3.0	COMUNIDADE SÃO VICENTE													
Serviço 3.1	ADEQUAÇÃO DE VIAS VICINAIS		M2	413,84	0,41	169,57	01	02	03	04	05	06	07	08
Serviço 3.2	DESMATAMENTO DE JAZIDA		M3	4.138,44	1,41	5.835,20	01	02	03	04	05	06	07	08
Serviço 3.3	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA		HA	4,14	546,04	2.260,51	01	02	03	04	05	06	07	08
Serviço 3.4	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)		M3	4.138,44	19,43	80.409,99	01	02	03	04	05	06	07	08
Serviço 3.5	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 3001 A 40J0M		M3	4.138,44	4,28	17.712,52	01	02	03	04	05	06	07	08
Serviço 3.6	ESPALHAMENTO DE PICARRA		M3	4.138,44	3,88	16.057,15	01	02	03	04	05	06	07	08
Serviço 3.6	COMPACTAÇÃO DE ATERRÇOS 95% P.N		M3	4.138,44	3,88	16.057,15	01	02	03	04	05	06	07	08
Nível 3.0	COMUNIDADE SERROTE													
Serviço 3.1	ADEQUAÇÃO DE VIAS VICINAIS		M2	440,02	0,41	180,41	01	02	03	04	05	06	07	08
Serviço 3.2	DESMATAMENTO DE JAZIDA		M3	2.200,11	1,41	3.102,16	01	02	03	04	05	06	07	08
Serviço 3.3	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA		HA	2,20	546,04	1.201,29	01	02	03	04	05	06	07	08
Serviço 3.4	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)		M3	2.200,11	19,43	42.748,14	01	02	03	04	05	06	07	08
Serviço 3.5	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 3001 A 40J0M		M3	2.200,11	4,28	9.416,47	01	02	03	04	05	06	07	08
Serviço 3.6	ESPALHAMENTO DE PICARRA		M3	2.200,11	3,88	8.536,43	01	02	03	04	05	06	07	08
Serviço 3.6	COMPACTAÇÃO DE ATERRÇOS 95% P.N		M3	2.200,11	3,88	8.536,43	01	02	03	04	05	06	07	08

Valor Total do Orçamento: R\$ 290.163,61

IPAUMIRIM / CEARÁ, 06 de julho de 2022  
Local e data





Nº OPERAÇÃO 1087508-03	Nº SICOMV 894477	GIGOV REGOV-JN	GESTOR M. DESENVOLVIMENTO REGIONAL	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL	ACÇÃO / MODALIDADE APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	DATA ASSINATURA 31/12/2019
PROPRIETÁRIO / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM	MUNICÍPIO / UF IPAUMIRIM / CEARÁ	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA CORONEL GUSTAVO LIMA 230 CENTRO	OBJETO DO CTEF RECONSTRUÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DO MUNICÍPIO DE IPAUMIRIM/CE	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA	
Nº CTEF	CNPJ					

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unid. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	7	8	9	10	11	12
Nível	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				2.596,96							
Serviço	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	6,00	432,61		2-SERVIÇOS PRELIMINARES						
Nível	2.0	COMUNIDADE BANANEIRAS											
Serviço	2.1	ADEQUAÇÃO DE VIAS VICINAIS											
Serviço	2.2	DESMATAMENTO DE JAZIDA	M2	337,77	0,41	138,49	3-BANANEIRAS						
Serviço	2.3	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	3.377,68	1,41	4.762,53	3-BANANEIRAS						
Serviço	2.4	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	3,38	546,04	1.845,52	3-BANANEIRAS						
Serviço	2.5	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 3001 A 4030M	M3	3.377,68	19,43	65.628,32	3-BANANEIRAS						
Serviço	2.6	ESPALHAMENTO DE PICARRA	M3	3.377,68	4,28	14.466,47	3-BANANEIRAS						
Serviço	2.7	COMPACTAÇÃO DE ATERRÇOS 95% P.N	M3	3.377,68	3,88	13.105,40	3-BANANEIRAS						
Nível	3.0	COMUNIDADE SÃO VICENTE											
Serviço	3.1	ADEQUAÇÃO DE VIAS VICINAIS											
Serviço	3.2	DESMATAMENTO DE JAZIDA	M2	413,84	0,41	169,57	4-SÃO VICENTE	103,46					
Serviço	3.3	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	4.138,44	1,41	5.835,20	4-SÃO VICENTE	1.034,61					
Serviço	3.4	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	4,14	546,04	2.260,51	4-SÃO VICENTE	1,04					
Serviço	3.5	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 3001 A 4030M	M3	4.138,44	19,43	80.409,89	4-SÃO VICENTE	1.034,61					
Serviço	3.6	ESPALHAMENTO DE PICARRA	M3	4.138,44	4,28	17.712,52	4-SÃO VICENTE	1.034,61					
Serviço	3.7	COMPACTAÇÃO DE ATERRÇOS 95% P.N	M3	4.138,44	3,88	16.057,15	4-SÃO VICENTE	1.034,61					
Nível	4.0	COMUNIDADE SERROTE											
Serviço	4.1	ADEQUAÇÃO DE VIAS VICINAIS											
Serviço	4.2	DESMATAMENTO DE JAZIDA	M2	440,02	0,41	180,41	5-SERROTE	220,01	220,01				
Serviço	4.3	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	2.200,11	1,41	3.102,16	5-SERROTE	1.100,05	1.100,05	1.100,05			
Serviço	4.4	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	2,20	546,04	1.201,29	5-SERROTE	1,10	1,10	1,10			
Serviço	4.5	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 3001 A 4030M	M3	2.200,11	19,43	42.748,14	5-SERROTE	1.100,05	1.100,05	1.100,05			
Serviço	4.6	ESPALHAMENTO DE PICARRA	M3	2.200,11	4,28	9.416,47	5-SERROTE	1.100,05	1.100,05	1.100,05			
Serviço	4.7	COMPACTAÇÃO DE ATERRÇOS 95% P.N	M3	2.200,11	3,88	8.536,43	5-SERROTE	1.100,05	1.100,05	1.100,05			

Frentes de Obra:

*Richardson Jorge Dantas*  
Responsável Técnico: RICHARDSON JORGE DANTAS  
CREA / CAU: 53972







PLE - Planilha de Levantamento de Eventos  
Cronograma

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1067509-63	Nº SICONV 89-1477	GIGOV REGOV-JUN	GESTOR M. DESENVOLVIMENTO REGIONAL	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL	ACÃO / MODALIDADE APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	DATA ASSINATURA 31/12/2019
PROPRIETÁRIO / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM	MUNICÍPIO / UF IPAUMIRIM / CEARÁ	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA CORONEL GUSTAVO LIMA, 230, CENTRO	OBJETO Recuperação E/ou Adequação De Estradas Vicinais No Município de Ipaumirim/CE	INÍCIO DA OBRA		
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF			

Nº do Evento	Título dos Eventos	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09
1	BANANEIRAS PARTE 01	35.905,40	33.314,00	33.314,29	30.608,53	30.608,53	30.613,99	30.613,99	32.592,30	32.592,59
2	BANANEIRAS PARTE 02	12,37%	11,48%	11,48%	10,55%	10,55%	10,55%	10,55%	11,23%	11,23%
3	BANANEIRAS PARTE 03	12,37%	23,86%	35,34%	45,89%	56,43%	66,98%	77,54%	86,77%	100,00%
4	SÃO VICENTE PARTE 01	35.905,40	59.219,39	102.533,68	133.142,21	163.750,74	194.364,73	224.978,72	257.571,02	290.163,61
5	SÃO VICENTE PARTE 02									
6	SÃO VICENTE PARTE 03									
7	SÃO VICENTE PARTE 04									
8	SÃO VICENTE PARTE 01									
9	SÃO VICENTE PARTE 02									
10	SÃO VICENTE PARTE 03									
11	SÃO VICENTE PARTE 04									
12	SÃO VICENTE PARTE 01									
13	SÃO VICENTE PARTE 02									
14	SÃO VICENTE PARTE 03									
15	SÃO VICENTE PARTE 04									
16	SÃO VICENTE PARTE 01									
17	SÃO VICENTE PARTE 02									
18	SÃO VICENTE PARTE 03									
19	SÃO VICENTE PARTE 04									
20	SÃO VICENTE PARTE 01									
21	SÃO VICENTE PARTE 02									
22	SÃO VICENTE PARTE 03									
23	SÃO VICENTE PARTE 04									
24	SÃO VICENTE PARTE 01									
25	SÃO VICENTE PARTE 02									
26	SÃO VICENTE PARTE 03									
27	SÃO VICENTE PARTE 04									
28	SÃO VICENTE PARTE 01									
29	SÃO VICENTE PARTE 02									
30	SÃO VICENTE PARTE 03									
31	SÃO VICENTE PARTE 04									
32	SÃO VICENTE PARTE 01									
33	SÃO VICENTE PARTE 02									
34	SÃO VICENTE PARTE 03									
35	SÃO VICENTE PARTE 04									
36	SÃO VICENTE PARTE 01									
37	SÃO VICENTE PARTE 02									
38	SÃO VICENTE PARTE 03									
39	SÃO VICENTE PARTE 04									
40	SÃO VICENTE PARTE 01									
41	SÃO VICENTE PARTE 02									
42	SÃO VICENTE PARTE 03									
43	SÃO VICENTE PARTE 04									
44	SÃO VICENTE PARTE 01									
45	SÃO VICENTE PARTE 02									
46	SÃO VICENTE PARTE 03									
47	SÃO VICENTE PARTE 04									
48	SÃO VICENTE PARTE 01									
49	SÃO VICENTE PARTE 02									
50	SÃO VICENTE PARTE 03									
51	SÃO VICENTE PARTE 04									

Informe abaixo o número do período em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

Nº do Evento	Título dos Eventos	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09
1	Administração Local									
2	SERVIÇOS PRELIMINARES									
3	BANANEIRAS									
4	SÃO VICENTE									
5	SERROTE:									

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

Cronograma	Parcela	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09
%		12,37%	11,48%	11,48%	10,55%	10,55%	10,55%	10,55%	11,23%	11,23%
R\$		35.905,40	33.314,00	33.314,29	30.608,53	30.608,53	30.613,99	30.613,99	32.592,30	32.592,59
%		12,37%	23,86%	35,34%	45,89%	56,43%	66,98%	77,54%	86,77%	100,00%
R\$	Acumulado	35.905,40	59.219,39	102.533,68	133.142,21	163.750,74	194.364,73	224.978,72	257.571,02	290.163,61

IPAUMIRIM / CEARÁ, 06 de julho de 2022  
Local e Data

*Richardson Jesus Santos*  
Responsável Técnico: RICHARDSON JESUS SANTOS  
CREA / CAU: 53943











**PLE - Planilha de Levantamento de Eventos**  
Resumo de Acompanhamento

Grau de Sigilo  
#PUELICO

Nº OPERAÇÃO 1067509-63	Nº SICONV 89-477	IGOV REGOV_JN	GESTOR M. DESENVOLVIMENTO REGIONAL	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL	ACÃO / MODALIDADE APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	DATA ASSINATURA 31/12/2019
PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM	MUNICÍPIO / UF IPAUMIRIM / CEARÁ	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA CORONEL GUSTAVO LIMA, 230, CENTRO	OBJETO DO CTEF	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA CORONEL GUSTAVO LIMA, 230, CENTRO	OBJETO Recuperação E/ou Adequação De Estradas Vicinais No Município de Ipauimirim/CE	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ				INÍCIO DA OBRA

Valor de Investimento: R\$ 290.163,61

METAS

N.º da Medição	Data da medição	Valores Medidos (R\$)		Acumulado	% Global		Prazo Decorrido (dias)	Equivalente dias-obra	Dias Atraso (-) / Adiant. (+)	% Atraso / Adiant.	Valores Medidos Acum. (R\$)
		No Período	Acumulado		No Período	Acumulado					
1	01/08/2021	35.905,40	35.905,40	35.905,40	12,37%	12,37%	44409	60	-44349	-14540,66%	2.596,86
2	01/09/2021	33.314,00	69.219,39	69.219,39	11,48%	23,86%	44440	91	-44349	-14540,66%	99.936,82
3	01/10/2021	33.314,29	102.533,68	102.533,68	11,48%	35,34%	44470	121	-44349	-14540,66%	187.629,93
4	01/11/2021	30.608,53	133.142,21	133.142,21	10,55%	45,89%	44501	152	-44349	-14540,66%	-
5	01/12/2021	30.608,53	163.750,74	163.750,74	10,55%	56,43%	44531	182	-44349	-14540,66%	-
6	01/01/2022	30.613,99	194.364,73	194.364,73	10,55%	66,98%	44562	213	-44349	-14540,66%	-
7	01/02/2022	30.613,99	224.978,72	224.978,72	10,55%	77,54%	44593	244	-44349	-14540,66%	-
8	01/03/2022	32.592,30	257.571,02	257.571,02	11,23%	88,77%	44621	274	-44347	-14540,00%	-
9	01/04/2022	32.592,59	290.163,61	290.163,61	11,23%	100,00%	44652	305	-44347	-14540,00%	-
10											-
11											-
12											-
13											-
14											-
15											-
16											-
17											-
18											-
19											-
20											-
<b>Total Medido Acumulado</b>				R\$ 290.163,61	100,00%				Dias Adiant. / Atraso:	-44347	-14540,00%

IPAUMIRIM / CEARÁ, 06 de julho de 2022  
Local e Data

Resp. Tec. Fiscal.: RICHARDSON JORGE DANTAS  
CREA / CAU: 53913  
ART: CE20200646941

*Richardson Jorge Dantas*





Nº OPERAÇÃO 1067509-63	Nº SICONV /V_	GESTOR /V_	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL	TERITORIAL E URBANO	ACÇÃO / MODALIDADE APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL LOCAL INTEGRADO	RECURSO OGU não-PAC
PROPORANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM	MUNICÍPIO / UF PAUMIRIM / CEARÁ	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA CORONEL GUSTAVO LIMA, 230, CENTRO	VALORES CONTRATADOS (R\$)			
OBJETO REALIZAÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE IPAUMIRIM - CEARÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	REPASSE 286.500,00	CONTRAPARTIDA 3.663,61	INVESTIMENTO 290.163,61		

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
-	-	-

Etapa	Meta / Sub-Meta	Item de Investimento	Sub-Item de Investimento	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
	TOTAL								286.500,00 (38,74%)	3.663,61 (1,28%)	0,00 (0,00%)	290.163,61 (100,00%)
1	Meta 1.	Pavimentação	Recapamento de vias	PIÇARRAMENTO	Análise Concluída / A Licitat	97,200,00	m²	Lote 1	286.500,00	3.663,61	-	290.163,61

1	286.500,00	3.663,61	290.163,61
2	-	-	-
3	-	-	-
<b>TOTAL - ETAPA</b>	<b>286.500,00</b>	<b>3.663,61</b>	<b>290.163,61</b>

Representante Tomador / Agente: Promotor  
 Nome: WILSON ALVES DE FREITAS  
 Cargo: PREFEITO MUNICIPAL DE IPAUMIRIM

Local: IPAUMIRIM-CEARA  
 Data: 06 de julho de 2022





Nº OPERAÇÃO 1007509-63	Nº SICONV 10	GESTOR M	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL	DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO	AÇÃO / MODALIDADE APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL LOCAL INTEGRADO	RECURSO OCU não-PAC
PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM	MUNICÍPIO / UF IPAUMIRIM / CE	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA CORNEL GUSTAVO LIMA 230 CENTRO	VALORES CONTRATADOS (R\$)			
OBJETO READEQUAÇÃO E OJ ADEQUAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE IPAUMIRIM - CEARÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	REPASSO	CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO		
		286.500,00	3.663,61	290.163,61		

Início Previsto  
ago-21

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Valores Totais (R\$)	Parcela 9 mit-22
		Parcela		11,23%
		Repasso (R\$)	-	32.181,08
		CP Fin. (R\$)	-	411,51
		Outros (R\$)	-	0,00
		Invest. (R\$)	-	32.592,59
		Acumulado	-	100,00%
		Repasso (R\$)	286.500,00	286.500,00
		CP Fin. (R\$)	3.663,61	3.663,61
		Outros (R\$)	0,00	0,00
		Acum. Inv. (R\$)	290.163,61	290.163,61
1	Meta 1	PIGARRAMENTO	290.163,61	100,00%
		Acum. Inv. (R\$)	290.163,61	290.163,61

Local: IPAUMIRIM-CEARA  
Data: 06 de julho de 2022

Representante Tomador / Agente Promotor  
Nome: WILSON ALVES DE FREITAS  
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL DE IPAUMIRIM





Nº OPERAÇÃO 1037609-63	Nº SICONV M. DESERVOVIMENTO REGIONAL	GESTOR M. DESERVOVIMENTO REGIONAL	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL - TERRITÓRIO RURAL URBANO	AÇÃO / MODALIDADE APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL LOCAL INTEGRADO	RECURSO OCU não PAC
PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM	MUNICÍPIO / UF IPAUMIRIM / CE - RA	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA CORONEL GUSTAVO LIMA, 230, CENTRO	REPASSSE 286.500,00	CONTRAPARTIDA 3.663,61	INVESTIMENTO 290.163,61
OBJETO READEQUAÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE IPAUMIRIM - CEARÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	VALORES CONTRATADOS (R\$)			

Início Previsto  
ago-21

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Parcela 1 set-21	Parcela 2 out-21	Parcela 3 nov-21	Parcela 4 dez-21	Parcela 5 jan-22	Parcela 6 fev-22	Parcela 7 mar-22	Parcela 8 abr-22
		Parcela	12,37% 35.452,06	11,48% 32.893,38	11,48% 32.893,87	10,55% 30.222,09	10,54% 30.222,07	10,55% 30.227,46	10,86% 30.227,43	11,23% 32.180,78
		Repassse (R\$)	453,34	420,63	420,82	368,47	388,46	386,53	386,53	411,52
		CP Fil. (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Outros (R\$)	35.905,40	33.314,00	33.314,29	30.608,63	30.608,53	30.613,99	30.613,99	32.592,30
		Invest. (R\$)	12,37% 35.452,06	23,86% 68.345,42	35,34% 101.239,09	45,89% 131.481,15	56,43% 161.685,22	66,88% 191.910,68	77,84% 222.138,14	88,77% 254.318,92
		Acumulado	453,34	873,97	1.294,59	1.681,06	2.067,52	2.454,05	2.840,58	3.252,10
		Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Acum. Inv. (R\$)	35.905,40	59.219,39	102.533,68	133.142,21	163.750,74	194.364,73	224.978,72	257.571,02
		Acumulado (%)	12,37%	23,86%	36,34%	46,89%	56,43%	66,88%	77,84%	88,77%
		Acum. Inv. (R\$)	35.905,40	69.219,39	102.533,68	133.142,21	163.750,74	194.364,73	224.978,72	257.571,02
1	Meta 1.	PIÇARRAMENTO								

Local: IPAUMIRIM-CEARA  
Data: 06 de julho de 2022

Representante Tomador / Agente Promotor  
Nome: WILSON ALVES DE FREITAS  
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL DE IPAUMIRIM







Estaca	Descrição	Progressiva	Norte	Este	Cota	Azimuth
96+12,107	PI48	1932,107	9.246.606,3922	532.714,7677	302,6377	72°03'26"
97		1940,000	9.246.598,9372	532.717,3591	303,4452	70°49'57"
97+4,028	PI49	1944,028	9.246.595,1322	532.718,6817	303,8573	71°04'33"
98		1960,000	9.246.580,0019	532.723,7973	304,0729	71°19'10"
99		1980,000	9.246.561,0556	532.730,2031	304,3430	71°19'10"
100		2000,000	9.246.542,1092	532.736,6089	304,6130	71°19'10"
100+13,804	PI50	2013,804	9.246.529,0328	532.741,0301	304,7994	64°24'02"
101		2020,000	9.246.523,8078	532.744,3611	304,4987	57°28'54"
102		2040,000	9.246.506,9435	532.755,1125	303,5280	57°28'54"
102+4,145	PI51	2044,145	9.246.503,4487	532.757,3405	303,3269	57°37'37"
103		2060,000	9.246.490,0361	532.765,7960	302,8338	57°46'19"
103+19,594	PI52	2079,594	9.246.473,4609	532.776,2453	302,2244	53°43'57"
104		2080,000	9.246.473,1513	532.776,5080	302,2412	49°41'34"
104+9,630	PI53	2089,630	9.246.465,8073	532.782,7377	302,6388	46°12'57"
105		2100,000	9.246.458,7698	532.790,3538	302,3022	42°44'20"
106		2120,000	9.246.445,1967	532.805,0428	301,6531	42°44'20"
106+13,771	PI54	2133,771	9.246.435,8506	532.815,1573	301,2061	43°19'35"
107		2140,000	9.246.431,5306	532.819,6443	301,1053	43°54'49"
108		2160,000	9.246.417,6591	532.834,0520	300,7815	43°54'49"
108+7,800	PI55	2167,800	9.246.412,2491	532.839,6712	300,6552	48°44'05"
109		2180,000	9.246.402,4351	532.846,9183	300,6628	53°33'22"
110		2200,000	9.246.386,3404	532.858,7991	300,0753	53°33'22"
110+14,013	PI56	2214,013	9.246.375,0734	532.867,1236	300,6841	61°48'51"
111		2220,000	9.246.369,4454	532.869,1640	300,6570	70°04'20"
112		2240,000	9.246.350,6429	532.875,9807	300,5662	70°04'20"
112+12,315	PI57	2252,315	9.246.339,0654	532.880,1781	300,5104	71°46'46"
113		2260,000	9.246.331,6973	532.882,3625	300,4671	73°29'12"
114		2280,000	9.246.312,5222	532.888,0473	300,3544	73°29'12"
115		2300,000	9.246.293,3471	532.893,7321	300,2418	73°29'12"
115+18,611	PI58	2318,611	9.246.275,5040	532.899,0220	300,1369	71°19'49"
116		2320,000	9.246.274,2055	532.899,5159	300,1481	69°10'26"
117		2340,000	9.246.255,5123	532.906,6266	300,3097	69°10'26"
118		2360,000	9.246.236,8190	532.913,7373	300,4712	69°10'26"
118+7,943	PI59	2367,943	9.246.229,3950	532.916,5613	300,5354	63°00'19"
119		2380,000	9.246.219,3019	532.923,1568	300,8952	56°50'13"
120		2400,000	9.246.202,5595	532.934,0972	301,4921	56°50'13"
120+18,880	PI60	2418,880	9.246.186,7546	532.944,4251	302,0555	57°17'46"
121		2420,000	9.246.185,8075	532.945,0226	302,0152	57°45'19"
121+19,545	PI61	2439,545	9.246.169,2765	532.955,4507	301,3120	56°33'35"
122		2440,000	9.246.168,9024	532.955,7091	301,3029	55°21'52"
123		2460,000	9.246.152,4467	532.967,0763	300,9025	55°21'52"
123+11,854	PI62	2471,854	9.246.142,6934	532.973,8136	300,7013	55°49'11"
124		2480,000	9.246.135,9183	532.978,3362	300,6711	56°16'31"
125		2500,000	9.246.119,2840	532.989,4403	300,5970	56°16'31"
126		2520,000	9.246.102,6497	533.000,5443	300,5229	56°16'31"
126+15,157	PI63	2535,157	9.246.090,0436	533.008,9594	300,4668	55°59'16"
127		2540,000	9.246.086,0426	533.011,6887	300,4792	55°42'01"
128		2560,000	9.246.069,5206	533.022,9592	300,5305	55°42'01"